

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
										01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
1		1		Организационное становление НАБУ		343 days	Fri 24/10/14	Tue 16/02/16																					
2		1.1		Разработка и утверждение миссии, визии, концепции, а также стратегических целей и направлений деятельности НАБУ		106 days	Fri 24/10/14	Fri 20/03/15																					
3		1.1.1		Формирование международной экспертной группы по разработке и имплементации НАБУ		5 days	Fri 24/10/14	Thu 30/10/14																					
4		1.1.2		Разработка drafts миссии, визии и концепции деятельности НАБУ	3	10 days	Fri 31/10/14	Thu 13/11/14																					
5		1.1.3		Разработка концепции работы НАБУ	4	10 days	Fri 14/11/14	Thu 27/11/14																					
6		1.1.4		Определение фокус групп и проведение исследования общественного мнения	5	10 days	Fri 28/11/14	Thu 11/12/14																					
7		1.1.5		Определение стратегических целей и направлений деятельности НАБУ	6	2 days	Fri 12/12/14	Mon 15/12/14																					
8		1.1.6		Доработка миссии, визии и концепции деятельности НАБУ	7	2 days	Tue 16/12/14	Wed 17/12/14																					
9		1.1.7		Определение и проведение встреч со стейкхолдерами по обсуждению миссии, визии и концепции, а также стратегических целей и направлений деятельности НАБУ	8	5 days	Thu 18/12/14	Wed 24/12/14																					
10		1.1.8		Доработка миссии, визии и концепции, а также стратегических целей и направлений деятельности НАБУ и подготовка к выездному семинару	9	10 days	Thu 25/12/14	Wed 07/01/15																					
11		1.1.9		Проведение выездного семинара с РГ для обсуждения и финализации миссии, визии, концепции, а также стратегических целей и направлений деятельности НАБУ	10FS+1 day	2 days	Fri 09/01/15	Mon 12/01/15																					
12		1.1.10		Подготовка детального плана работ по всем направлениям проекта разработки и имплементации НАБУ	11	15 days	Tue 13/01/15	Mon 02/02/15																					
13		1.1.11		Подготовка проекта Регламента о НАБУ, включая миссию, видение, принципы и ценности и проекта приказа об утверждении Регламента работы НАБУ	12	10 days	Tue 03/02/15	Mon 16/02/15																					
14		1.1.12		Рассмотрение проекта приказа об утверждении Регламента работы НАБУ директором НАБУ	13;105;465	2 days	Wed 11/03/15	Thu 12/03/15																					
15		1.1.13		Утвержденный (подписанный) Директором приказ об утверждении Регламента работы НАБУ	14	0 days	Thu 12/03/15	Thu 12/03/15																					
16		1.1.14		Создание временной администрации в НАБУ	15	6 days	Fri 13/03/15	Fri 20/03/15																					
17		1.2		Разработка и введение в действие структуры и штатного расписания НАБУ		7 days	Mon 06/07/15	Tue 14/07/15																					
18		1.2.1		Подготовка проекта приказа НАБУ "О Структуре и штатном расписании НАБУ"	433FF+2 days	5 days	Mon 06/07/15	Fri 10/07/15																					
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15			Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																
			Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																
			Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																
Page 1																													

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
										01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
19		1.2.2		Рассмотрение проекта приказа НАБУ "О Структуре и штатном расписании НАБУ" Директором НАБУ	18;465	2 days	Mon 13/07/15	Tue 14/07/15																					
20		1.2.3		Утвержденный (подписанный) Директором приказ НАБУ "О введении в действие Структуры НАБУ"	19	0 days	Tue 14/07/15	Tue 14/07/15																					
21		1.3		Закрепление функций за структурными подразделениями НАБУ		12 days	Mon 29/06/15	Tue 14/07/15																					
22		1.3.1		Подготовка проекта положения и приказа "О функциональных полномочиях структурных подразделений НАБУ"	433FF+2 days	10 days	Mon 29/06/15	Fri 10/07/15																					
23		1.3.2		Рассмотрение проекта положения и приказа "О функциональных полномочиях структурных подразделений НАБУ" Директором	22;465	2 days	Mon 13/07/15	Tue 14/07/15																					
24		1.3.3		Утвержденные (подписанные) Директором положение и приказ "О функциональных полномочиях структурных подразделений НАБУ"	23	0 days	Tue 14/07/15	Tue 14/07/15																					
25		1.4		Разработка и утверждение Кодекса этики сотрудника НАБУ		12 days	Mon 29/06/15	Tue 14/07/15																					
26		1.4.1		Подготовка проекта Кодекса этики сотрудника НАБУ, с учетом миссии и видения, принципов и ценностей и проекта приказа об утверждении Кодекса этики сотрудника НАБУ	433FF+2 days	10 days	Mon 29/06/15	Fri 10/07/15																					
27		1.4.2		Рассмотрение проекта приказа об утверждении Кодекса этики сотрудника НАБУ Директором	26;465	2 days	Mon 13/07/15	Tue 14/07/15																					
28		1.4.3		Утвержденный (подписанный) Директором приказ об утверждении Кодекса этики сотрудника НАБУ	27	0 days	Tue 14/07/15	Tue 14/07/15																					
29		1.5		Создание положения о дисциплинарной комиссии НАБУ, утверждение состава дисциплинарной комиссии		12 days	Mon 29/06/15	Tue 14/07/15																					
30		1.5.1		Подготовка проекта Положения о дисциплинарной комиссии НАБУ и ее составе, а также проекта приказа об утверждении Положения	433FF+2 days	10 days	Mon 29/06/15	Fri 10/07/15																					
31		1.5.2		Рассмотрение проекта Положения о дисциплинарной комиссии НАБУ и ее состава, проекта приказа об утверждении Положения Директором	30;465	2 days	Mon 13/07/15	Tue 14/07/15																					
32		1.5.3		Подписанный Директором приказ об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии НАБУ и ее составе	31	0 days	Tue 14/07/15	Tue 14/07/15																					
33		1.6		Разработка Порядка организации и проведения регулярных совещаний НАБУ (с участием Центрального и Территориальных управлений)		39 days	Fri 16/01/15	Wed 11/03/15																					

Project: ACB_project_timeline_fo

Date: Thu 12/02/15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 2

[illegible]

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June			
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06		
53		1.10.2		Регистрация юридических лиц территориальных управлений НАБУ у Регистратора	24;15;40	30 days	Wed 15/07/15	Tue 25/08/15																								
54		1.10.3		Открытие счетов в Казначействе для зарегистрированного юр. лица центрального управления НАБУ	52	10 days	Wed 26/08/15	Tue 08/09/15																								
55		1.10.4		Открытие счетов в Казначействе для зарегистрированных юр. лиц территориальных управлений НАБУ	53	10 days	Wed 26/08/15	Tue 08/09/15																								
56		1.11		Разработка порядка единой учетной политики		41 days	Fri 16/01/15	Fri 13/03/15																								
57		1.11.1		Разработка проекта порядка единой учетной политики		10 days	Fri 16/01/15	Thu 29/01/15																								
58		1.11.2		Рассмотрение проекта порядка единой учетной политики Директором НАБУ	57;465	2 days	Wed 11/03/15	Thu 12/03/15																								
59		1.11.3		Утверждение приказа о единой учетной политике Директором НАБУ	58	1 day	Fri 13/03/15	Fri 13/03/15																								
60		1.12		Создание документационного фонда НАБУ		39 days	Fri 16/01/15	Wed 11/03/15																								
61		1.12.1		Подготовка проектов номенклатур		10 days	Fri 16/01/15	Thu 29/01/15																								
62		1.12.2		Утверждение проектов номенклатур Директором НАБУ	61;465	1 day	Wed 11/03/15	Wed 11/03/15																								
63		1.13		Возложение обязанностей государственного эксперта по вопросам государственной тайны на должностных лиц НАБУ		15 days	Wed 26/08/15	Tue 15/09/15																								
64		1.13.1		Подготовка и направление письма со стороны центрального управления НАБУ в адрес Службы безопасности Украины о инициировании внесения ходатайства Президенту Украины	52	10 days	Wed 26/08/15	Tue 08/09/15																								
65		1.13.2		Сопровождение внесения Службой безопасностью Украины ходатайства Президенту Украины в отношении центрального управления НАБУ	64	5 days	Wed 09/09/15	Tue 15/09/15																								
66		1.14		Получение специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной		125 days	Wed 26/08/15	Tue 16/02/16																								
67		1.14.1		Составление Номенклатуры должностей работников, пребывание на которых предусматривает оформление допуска к государственной тайне	52	10 days	Wed 26/08/15	Tue 08/09/15																								
68		1.14.2		Подготовка Номенклатуры секретных дел НАБУ и согласование с Госархивом	67	10 days	Wed 09/09/15	Tue 22/09/15																								
69		1.14.3		Подготовка данных о перечне режимных помещений, необходимых для работы структурных подразделений при осуществлении деятельности, связанной с государственной тайной	68	10 days	Wed 23/09/15	Tue 06/10/15																								
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																		
				Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																		
				Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																		
Page 4																																

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September01 December11 February21 April01 July						11 September21 November01 February11 April21 June													
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
70		1.14.4		Приведение режимных помещений НАБУ в соответствие техническим и Государственным строительным нормам	69	30 days	Wed 07/10/15	Tue 17/11/15																						
71		1.14.5		Создание Комиссии и обследование пригодности режимных помещений (зон, территорий) для проведения конкретных видов секретных работ	70	10 days	Wed 18/11/15	Tue 01/12/15																						
72		1.14.6		Проверка состояния режима секретности с учетом соответствия режимных помещений техническим и Государственным строительным нормам (составление акта проверки Комиссией)	71	15 days	Wed 02/12/15	Tue 22/12/15																						
73		1.14.7		Подача в СБУ заявки для переоформления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной	72	10 days	Wed 23/12/15	Tue 05/01/16																						
74		1.14.8		Проведение специальной экспертизы Службой безопасности Украины и составление соответствующего акта	73	30 days	Wed 06/01/16	Tue 16/02/16																						
75		1.15		Организационное-техническое обеспечение проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ		58 days	Mon 02/03/15	Wed 20/05/15																						
76		1.15.1		Создание процедуры регламентирующей проведение оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ		13 days	Mon 02/03/15	Wed 18/03/15																						
77		1.15.1.1		Определение перечня мероприятий, которые будут проводить сотрудники НАБУ в рамках осуществления оперативно-следственной деятельности		5 days	Mon 02/03/15	Fri 06/03/15																						
78		1.15.1.2		Разработка проекта процедуры регламентирующей порядок и механизмы проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками НАБУ	77	7 days	Mon 09/03/15	Tue 17/03/15																						
79		1.15.1.3		Согласование разработанного проекта процедуры проведения оперативно-следственных мероприятий с директором НАБУ	78;465	1 day	Wed 18/03/15	Wed 18/03/15																						
80		1.15.1.4		Процедура проведения оперативно-следственных мероприятий утверждена директором НАБУ	79	0 days	Wed 18/03/15	Wed 18/03/15																						
81		1.15.2		Организация взаимодействия с другими государственными органами в рамках проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ		44 days	Mon 09/03/15	Thu 07/05/15																						

Project: ACB_project_timeline_fo
Date: Thu 12/02/15

Task

Split.....

Milestone◆

Summary

Project Summary-----

External Tasks◆

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone◆

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only◆

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

⌵

↓

Page 5

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
82		1.15.2.1		Определение перечня государственных органов для налаживания взаимодействия в рамках проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ (например: прокуратура, МВС, СБУ и т.д.)	77	3 days	Mon 09/03/15	Wed 11/03/15																						
83		1.15.2.2		Разработка drafts процедуры регламентирующей порядок и механизмы взаимодействия НАБУ с другими государственными органами в рамках проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ	82	5 days	Thu 12/03/15	Wed 18/03/15																						
84		1.15.2.3		Согласование разработанной процедуры с директором НАБУ	83;465	1 day	Thu 19/03/15	Thu 19/03/15																						
85		1.15.2.4		Согласование утвержденной директором НАБУ процедуры с другими органами государственной власти, вовлечение которых необходимо в рамках проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ (например: прокуратура, МВС, СБУ и т.д.)	84	20 days	Fri 20/03/15	Thu 16/04/15																						
86		1.15.2.5		Проведение правовой экспертизы согласованной процедуры взаимодействия в Министерстве Юстиции	85	15 days	Fri 17/04/15	Thu 07/05/15																						
87		1.15.2.6		Получено положительное заключение со стороны Министерства Юстиции по результатам проведения правовой экспертизы процедуры взаимодействия НАБУ с другими государственными органами в рамках оперативно-следственной деятельности сотрудников НАБУ	85	0 days	Thu 16/04/15	Thu 16/04/15																						
88		1.15.3		Создание технической базы для проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ		53 days	Mon 09/03/15	Wed 20/05/15																						
89		1.15.3.1		Определение технических требований к специализированным средствам, необходимым для проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ (например: средства прослушки, слежения и т.д.)	77	7 days	Mon 09/03/15	Tue 17/03/15																						

Project: ACB_project_timeline_fo

Date: Thu 12/02/15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 6

ID	i	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
90		1.15.3.2		Подготовка тендерной документации для закупки специализированных средств, необходимых для проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ	89;465	5 days	Wed 18/03/15	Tue 24/03/15																						
91		1.15.3.3		Проведение тендеров и выбор поставщиков необходимых специализированных решений	197;89FS+5 days	20 days	Wed 25/03/15	Tue 21/04/15																						
92		1.15.3.4		Проведение закупки и поставки выбранных специализированных решений для обеспечения проведения оперативно-следственной деятельности сотрудниками НАБУ	91	20 days	Wed 22/04/15	Tue 19/05/15																						
93		1.15.3.5		Выбранные специализированные средства закуплены и поставлены на баланс НАБУ	92FS+1 day	0 days	Wed 20/05/15	Wed 20/05/15																						
94																														
95		2		Законодательство		148 days?	Fri 14/11/14	Tue 09/06/15																						
96		2.1		Разработка и внедрение первоочередных изменений в законодательную базу Украины в части борьбы с коррупцией		68 days	Fri 14/11/14	Tue 17/02/15																						
97		2.1.1		Привлечение экспертов и формирование рабочей группы для анализа и подготовки необходимых законодательных изменений для обеспечения эффективной деятельности НАБУ (в части внедрения новых для Украины инструментов борьбы с коррупцией в целом)		7 days	Fri 14/11/14	Mon 24/11/14																						
98		2.1.2		Проведение анализа действующего законодательства Украины и определение необходимых изменений для обеспечения эффективной деятельности НАБУ	97	15 days	Tue 25/11/14	Mon 15/12/14																						
99		2.1.3		Подготовка необходимых законопроектов	98	25 days	Tue 16/12/14	Mon 19/01/15																						
100		2.1.4		Проведение обсуждения разработанных законопроектов с АПУ, депутатами, профильными неправительственными организациями (в т.ч. международными) и внесение правок на основании полученной обратной связи	98	20 days	Tue 16/12/14	Mon 12/01/15																						
101		2.1.5		Подготовка и подача в профильные комитеты ВРУ подготовленных законопроектов (через субъектов законодательной инициативы, например: Президента Украины и т.д.)	100	10 days	Tue 13/01/15	Mon 26/01/15																						
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																
				Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																
				Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																
Page 7																														

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
102		2.1.6		Участие в работе профильных комитетов ВРУ в рамках рассмотрения и согласования предлагаемых законопроектов	101	15 days	Tue 27/01/15	Mon 16/02/15																						
103		2.1.7		Проведение дополнительных консультаций с профильными неправительственными организациями (в т.ч. международными) и АПУ по ходу рассмотрения разработанных законопроектов в комитетах ВРУ и внесение правок на основании полученной обратной связи	101	15 days	Tue 27/01/15	Mon 16/02/15																						
104		2.1.8		Предложенные законопроекты согласованы в комитетах ВРУ и вынесены на пленарное заседание ВРУ	103	0 days	Mon 16/02/15	Mon 16/02/15																						
105		2.1.9		Предложенные законопроекты приняты по результатам голосования в ВРУ	104FS+1 day	0 days	Tue 17/02/15	Tue 17/02/15																						
106		2.2		Внесение необходимых изменений в drafts нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность НАБУ		18 days	Wed 18/02/15	Fri 13/03/15																						
107		2.2.1		Подготовка и внесение необходимых изменений в существующие drafts нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность НАБУ	105	4 days	Wed 18/02/15	Mon 23/02/15																						
108		2.2.2		Согласование обновленных нормативно-правовых актов с директором НАБУ	107;465FS+1 day	1 day	Thu 12/03/15	Thu 12/03/15																						
109		2.2.3		Нормативно-правовые акты НАБУ утверждены директором НАБУ	108FS+1 day	0 days	Fri 13/03/15	Fri 13/03/15																						
110		2.3		Комплексное усовершенствование действующей законодательной базы Украины в части борьбы с коррупцией		72 days	Wed 18/02/15	Thu 28/05/15																						
111		2.3.1		Анализ бизнес-процессов деятельности НАБУ и определение существующих законодательных ограничений	105	10 days	Wed 18/02/15	Tue 03/03/15																						
112		2.3.2		Подготовка необходимых законодательных изменений	111	15 days	Wed 04/03/15	Tue 24/03/15																						
113		2.3.3		Согласование подготовленных законодательных изменений с директором НАБУ	112;465	1 day	Wed 25/03/15	Wed 25/03/15																						
114		2.3.4		Проведение обсуждения разработанных изменений с АПУ, депутатами, профильными неправительственными организациями (в т.ч. международными) и внесение правок на основании полученной обратной связи	113	20 days	Thu 26/03/15	Wed 22/04/15																						

Project: ACB_project_timeline_fo
Date: Thu 12/02/15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	2015												
										21 September 01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10
115	2.3.5		Подготовка и подача в профильные комитеты ВРУ подготовленных законодательных изменений (через субъектов законодательной инициативы, например: Президента Украины и т.д.)	114	10 days	Thu 23/04/15	Wed 06/05/15															
116	2.3.6		Участие в работе профильных комитетов ВРУ в рамках рассмотрения и согласования предлагаемых законодательных изменений	115	15 days	Thu 07/05/15	Wed 27/05/15															
117	2.3.7		Проведение дополнительных консультаций с профильными неправительственными организациями (в т.ч. международными) и АПУ по ходу рассмотрения разработанных законодательных изменений в комитетах ВРУ и внесение правок на основании полученной обратной связи	116FF	15 days	Thu 07/05/15	Wed 27/05/15															
118	2.3.8		Предложенные законодательных изменения согласованы в комитетах ВРУ и вынесены на пленарное заседание ВРУ	117	0 days	Wed 27/05/15	Wed 27/05/15															
119	2.3.9		Предложенные законодательные изменения приняты по результатам голосования в ВРУ	118FF+1 day	0 days	Thu 28/05/15	Thu 28/05/15															
120	2.4		Внесение необходимых изменений действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность НАБУ		8 days?	Fri 29/05/15	Tue 09/06/15															
121	2.4.1		Подготовка рекомендаций касательно необходимых изменений в существующих нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность НАБУ	119	1 day?	Fri 29/05/15	Fri 29/05/15															
122	2.4.2		Согласование предложенных изменений с директором НАБУ	121;465	2 days	Mon 01/06/15	Tue 02/06/15															
123	2.4.3		Согласованные изменения внесены в действующие нормативно-правовые акты НАБУ	122FS+5 days	0 days	Tue 09/06/15	Tue 09/06/15															
124																						
125	3		Международное взаимодействие		100 days	Mon 01/12/14	Fri 17/04/15															
126	3.1		Организация взаимодействия международными организациями в области борьбы с коррупцией		90 days	Mon 01/12/14	Fri 03/04/15															
127	3.1.1		Определения перечня международных организаций в области борьбы с коррупцией (например: Интерпол) для налаживания сотрудничества		30 days	Mon 01/12/14	Fri 09/01/15															
128	3.1.2		Подготовка необходимых материалов для проведения встреч с wybranymi международными организациями	127	10 days	Mon 12/01/15	Fri 23/01/15															
129	3.1.3		Проведение переговоров с wybranymi международными организациями	128	50 days	Mon 26/01/15	Fri 03/04/15															

Project: ACB_project_timeline_fo

Date: Thu 12/02/15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 9

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
130		3.1.4		Подготовка и согласование механизмов взаимодействия между НАБУ и выбранными международными организациями	128;129FF	30 days	Mon 23/02/15	Fri 03/04/15																						
131		3.2		Разработка и внедрение методики управления взаимоотношениями с международными организациями в области борьбы с коррупцией		10 days	Mon 06/04/15	Fri 17/04/15																						
132		3.2.1		Разработка drafts методики управления взаимоотношениями с международными организациями в области борьбы с коррупцией	130	8 days	Mon 06/04/15	Wed 15/04/15																						
133		3.2.2		Согласование и утверждение директором НАБУ методики управления взаимоотношениями с международными организациями в области борьбы с коррупцией	132;465	2 days	Thu 16/04/15	Fri 17/04/15																						
134		3.3		Организация взаимодействия с международными организациями в рамках проектов международной технической помощи		90 days	Mon 01/12/14	Fri 03/04/15																						
135		3.3.1		Определение перечня возможных организаций для налаживания взаимодействия в рамках проектов международной технической помощи		30 days	Mon 01/12/14	Fri 09/01/15																						
136		3.3.2		Подготовка необходимых материалов для проведения встреч с выбранными организациями	135	20 days	Mon 12/01/15	Fri 06/02/15																						
137		3.3.3		Проведение переговоров с выбранными организациями на предмет сотрудничества в рамках проектов международной технической помощи	136	40 days	Mon 09/02/15	Fri 03/04/15																						
138		3.4		Разработка и внедрение методики управления взаимоотношениями с международными организациями в рамках проектов международной технической помощи		10 days	Mon 06/04/15	Fri 17/04/15																						
139		3.4.1		Разработка drafts методики управления взаимоотношениями с международными организациями в рамках проектов международной технической помощи	137	8 days	Mon 06/04/15	Wed 15/04/15																						
140		3.4.2		Согласование и утверждение директором НАБУ методики управления взаимоотношениями с международными организациями в рамках проектов международной технической помощи	139;465	2 days	Thu 16/04/15	Fri 17/04/15																						
141																														
142		4		Управление персоналом / Тренинги		160 days	Mon 01/12/14	Fri 10/07/15																						

Project: ACB_project_timeline_fo

Date: Thu 12/02/15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 10

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September												01 December												11 February												21 April												01 July												11 September												21 November												01 February												11 April												21 June																																																																																																																																																																																																																																																																										
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September				01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
										01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06		
154		4.1.11		Дизайн бизнес-процесса для проведения внутреннего контроля	153	3 days	Fri 23/01/15	Tue 27/01/15	0	1. Профессиональная экспертиза в области создания структурного подразделения ответственного за внутренний контроль и обеспечение качества. 2. Экспертиза в моделировании бизнес-процессов																					
155		4.1.12		Дизайн бизнес-процесса для проведения внутренних расследований	154	3 days	Wed 28/01/15	Fri 30/01/15	0	1. Профессиональная экспертиза в области проведения досудебных расследований. 2. Профессиональная экспертиза в области моделирования																					
156		4.2		Формирование организационной структуры НАБУ		10 days	Mon 19/01/15	Fri 30/01/15																							
157		4.2.1		Дизайн драфта организационной структуры НАБУ	155FF	10 days	Mon 19/01/15	Fri 30/01/15	0	1. Профессиональная экспертиза в области организационного развития (понимание видов оргструктур и сложности их																					
158		4.2.2		Определение статусов, групп, категорий и должностей в рамках организационной структуры НАБУ	155FF	10 days	Mon 19/01/15	Fri 30/01/15	0	1. Профессиональная экспертиза в области организационного развития (понимание видов оргструктур и сложности их																					
159		4.2.3		Приведение перечня должностей сотрудников НАБУ в соответствие с государственным классификатором профессий	155FF	5 days	Mon 26/01/15	Fri 30/01/15	0	1. Профессиональная экспертиза в области практического применения государственной формы классификации должностей (присвоение к функциональной																					
160		4.2.4		Разработка профиля для каждой должности в рамках организационной структуры НАБУ (включая должностную инструкцию и спецификацию)	155FF	10 days	Mon 19/01/15	Fri 30/01/15	0	1. Профессиональная экспертиза в разработке профилей должностей (анализ основных функций подразделения, идентификация требований и компетенций)																					
161		4.2.5		Проведение юридического анализа подготовленных профилей должностей и внесение необходимых корректив	155FF	5 days	Mon 26/01/15	Fri 30/01/15	0	1. Профессиональная экспертиза в области украинского законодательства и классификаций профессий на																					
162		4.3		Разработка стратегии рекрутинга для НАБУ		55 days	Mon 01/12/14	Fri 13/02/15																							
163		4.3.1		Разработка драфта стратегии, которая включает шаги и порядок отбора кандидатов на должности в НАБУ		10 days	Mon 01/12/14	Fri 12/12/14	0	1. экспертиза в области создания систем найма персонала 2. международная экспертиза: лучшие практики,																					
164		4.3.2		Разработка драфта модели компетенций для конкурса на должности в НАБУ	163FS+30 days	15 days	Mon 26/01/15	Fri 13/02/15	0	1. экспертиза в области управления персоналом и разработки моделей																					
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15			Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																		
			Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																		
			Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																		
Page 13																															

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
165		4.3.3		Разработка требований и технического задания для проведения оценки знаний законодательной базы кандидатами на должности в НАБУ	163	7 days	Mon 15/12/14	Tue 23/12/14	0	1. экспертиза в области создания тестов 2. Юридическая экспертива 3. международная экспертиза: лучшие практики, узкие																				
166		4.3.4		Создание рабочей группы по разработке тестов для оценки знаний законодательной базы кандидатами на должности в НАБУ	165	5 days	Wed 24/12/14	Tue 30/12/14	0																					
167		4.3.5		Разработка требований и технического задания для проведения оценки общих знаний кандидатов на должности в НАБУ	163	8 days	Mon 15/12/14	Wed 24/12/14	0	1. экспертиза в области создания тестов 2. экспертива в области тестирования по общим навыкам - валидность, целесообразность, анализ шкал 3. международная экспертиза: лучшие практики,																				
168		4.3.6		Проведение предварительного анализа рынка поставщиков услуг, связанных с разработкой тестов и проведением оценки общих знаний кандидатов на должности в НАБУ	167	5 days	Thu 25/12/14	Wed 31/12/14	0	1. профессиональная экспертиза в области осуществления первичной оценки информации в сравнении к требуемым стандартам, навыки ресечинга и анализа данных																				
169		4.3.7		Разработка требований и технического задания для проведения оценки личностного профиля кандидатов на должности в НАБУ (на основании психодиагностических методик, например: адаптированной MMPI)	163	8 days	Mon 15/12/14	Wed 24/12/14	0	1. экспертиза в области создания тестов 2. экспертива в области тестирования по общим навыкам - валидность, целесообразность, анализ шкал 3. международная экспертиза: лучшие практики,																				
170		4.3.8		Проведение предварительного анализа рынка поставщиков услуг, связанных с разработкой тестов и проведением оценки личностного профиля кандидатов на должности в НАБУ	169	5 days	Thu 25/12/14	Wed 31/12/14	0	1. профессиональная экспертиза в области осуществления первичной оценки информации в сравнении к требуемым стандартам, навыки ресечинга и анализа данных																				
171		4.3.9		Разработка требований и технического задания для проведения оценки профессиональных навыков кандидатов на должности в НАБУ	163	8 days	Mon 15/12/14	Wed 24/12/14	0	1. экспертиза в области создания тестов 2. юридическая экспертива 3. международная экспертиза: лучшие практики, узкие места 4. экспертиза в области практического решения кейсов в реальной жизни																				
172		4.3.10		Разработка методологии проведения конкурсного интервью кандидатов на должности в НАБУ	171	5 days	Thu 25/12/14	Wed 31/12/14	0	1. экспертиза в области создания методологий проведения интервью																				
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																
				Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																
				Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																
Page 14																														

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
173		4.3.11		Разработка drafts процедуры проведения специальной проверки кандидатов на должности в НАБУ	163	8 days	Mon 15/12/14	Wed 24/12/14	0	1. юридическая экспертиза 2. Профессиональная экспертиза в области создания эффективных инструментов для отбора кандидатов 3. международная экспертиза: лучшие практики, узкие																				
174		4.3.12		Разработка drafts процедуры создания конкурсной комиссии для отбора кандидатов на должности в НАБУ	172	8 days	Thu 01/01/15	Mon 12/01/15	0	1. юридическая экспертиза 2. международная экспертиза: лучшие практики, узкие места																				
175		4.3.13		Подготовка drafts положения о конкурсной комиссии для отбора кандидатов на должности в НАБУ	174	9 days	Tue 13/01/15	Fri 23/01/15	0	1. юридическая экспертиза 2. международная экспертиза: лучшие практики, узкие																				
176		4.3.14		Подготовка drafts положения о проведении открытого конкурса на должности в НАБУ	175	6 days	Mon 26/01/15	Mon 02/02/15	0	1. юридическая экспертиза 2. Экспертиза в области создания инструментов для отбора кандидатов 3. международная экспертиза: лучшие практики, узкие																				
177		4.4		Подготовка к организации и проведению конкурса на должности в НАБУ		41 days	Thu 01/01/15	Thu 26/02/15																						
178		4.4.1		Разработка drafts процедуры осуществления закупок в НАБУ		20 days	Thu 01/01/15	Wed 28/01/15	0	1. юридическая экспертиза 2. экспертиза в области практического осуществления закупок в государственных органах 3. международная экспертиза: лучшие практики, узкие места																				
179		4.4.2		Определение предварительных требований и подготовка ТЗ для организации и проведения отбора кандидатов на должности в НАБУ	178	7 days	Thu 29/01/15	Fri 06/02/15	0	1. Эксперты в области закупок 2. Эксперты в области HR																				
180		4.4.3		Предварительный анализ рынка поставщиков услуг по организации и проведению отбора кандидатов на должности в НАБУ	179	7 days	Mon 09/02/15	Tue 17/02/15	0	1. Эксперты в области закупок 2. Эксперты в области HR																				
181		4.4.4		Определение предварительных требований и подготовка ТЗ для выбора и внедрения специализированного ИТ-решения по автоматизации процессов отбора кандидатов на должности в НАБУ и управления персоналом в НАБУ	180	7 days	Wed 18/02/15	Thu 26/02/15	200000	1. Эксперты в области закупок 2. Эксперты в области HR 3. Экспертиза в области ИТ																				
182		4.5		Определение требований к стратегии привлечения кандидатов для участия в конкурсе на должности в НАБУ		22 days	Tue 03/02/15	Wed 04/03/15																						
183		4.5.1		Разработка drafts объявления о начале конкурса на должности в НАБУ	176	5 days	Tue 03/02/15	Mon 09/02/15	0	1. юридическая экспертиза 2. международная экспертиза: лучшие практики																				
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																
				Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																
				Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																
Page 15																														

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	2021						2022						2023									
										01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06		
194	4.7		Согласование и утверждение подготовленных документов и материалов с директором НАБУ		5 days	Wed 11/03/15	Tue 17/03/15																								
195	4.7.1		Обсуждение всех подготовленных документов и материалов с директором НАБУ и получение обратной связи от него	193;465	3 days	Wed 11/03/15	Fri 13/03/15																								
196	4.7.2		Внесение необходимых изменений в подготовленные документы и материалы	195	1 day	Mon 16/03/15	Mon 16/03/15																								
197	4.7.3		Повторное обсуждение и согласование подготовленных документов и материалов с директором НАБУ	196	1 day	Tue 17/03/15	Tue 17/03/15																								
198	4.8		Проведение конкурса и обучения нанятого персонала в НАБУ		82 days	Thu 19/03/15	Fri 10/07/15																								
199	4.8.1		Проведение тендера и выбор поставщика услуг по организации проведению конкурса на должности в НАБУ	197FS+1 day	30 days	Thu 19/03/15	Wed 29/04/15	0	1. Профессиональная экспертиза в подготовке и организации тендеров																						
200	4.8.2		Проведение тендера по выбору поставщика / внедренца и решения для автоматизации процессов рекрутинга и управления персоналом в НАБУ	197FS+1 day	30 days	Thu 19/03/15	Wed 29/04/15	0	1. Профессиональная экспертиза в подготовке и организации тендеров																						
201	4.8.3		Официальное оглашение конкурса на должности в НАБУ	197FS+2 days	1 day	Fri 20/03/15	Fri 20/03/15	0																							
202	4.8.4		Запуск утвержденной директором стратегии направленной на привлечение кандидатов для участия в конкурсе на должности в НАБУ	201	15 days	Mon 23/03/15	Fri 10/04/15	0																							
203	4.8.5		Сбор и анализ аппликационных форм кандидатов на должности в НАБУ	201	22 days	Mon 23/03/15	Tue 21/04/15	0																							
204	4.8.6		Проведение всех уровней тестирования кандидатов на должности в НАБУ, а также конкурсного интервью	203	22 days	Wed 22/04/15	Thu 21/05/15	2000000	1. профессиональная экспертиза в проведении массовых мероприятий																						
205	4.8.7		Проведение специальной проверки кандидатов, успешно прошедших все этапы тестирования и конкурсное интервью, на должности в НАБУ	204	15 days	Fri 22/05/15	Thu 11/06/15	0																							
206	4.8.8		Оформление кандидатов, успешно прошедших специальную проверку , в штат сотрудников НАБУ	205	5 days	Fri 12/06/15	Thu 18/06/15	0																							
207	4.8.9		Проведение тренингов и обучения штатного персонала НАБУ	204	30 days	Fri 22/05/15	Thu 02/07/15		1. профессиональная экспертиза в организации обучения большого количества людей одновременно																						
208	4.8.10		Проведение оценки знаний и навыков сотрудников НАБУ по результатам проведенных тренингов и обучения	207	4 days	Fri 03/07/15	Wed 08/07/15		1. профессиональная экспертиза в организации проведении оценки знаний большого количества людей одновременно 2. Международный опыт, выявление узких мест																						
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15			Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																		
			Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																		
			Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																		
Page 17																															

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June		
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	
209		4.8.11		Оформление и утверждение директором НАБУ допусков к работе для сотрудников, успешно прошедших процедуру оценки знаний и навыков, полученных по результатам проведенных тренингов и обучения	208	2 days	Thu 09/07/15	Fri 10/07/15	0																						
210																															
211		5		Информационные Технологии		242 days	Tue 16/12/14	Wed 18/11/15																							
212		5.1		Определение источников данных и информации необходимых для обеспечения работы НАБУ		85 days	Tue 16/12/14	Mon 13/04/15																							
213		5.1.1		Определение перечня данных необходимых для обеспечения эффективной операционной деятельности НАБУ (например: для следственной работы и т.д.)		5 days	Tue 16/12/14	Mon 22/12/14																							
214		5.1.2		Подготовка и отправка запроса в органы государственной власти для сбора информации о существующих у них информационных системах (базах данных, приложениях, реестрах и т.д.), а также о типах данных, которые в них содержатся	213	5 days	Tue 23/12/14	Mon 29/12/14																							
215		5.1.3		Сбор и классификация информации о существующих информационных систем в органах государственной власти (баз данных, приложений, реестров и т.д.), а также о типах данных, которые в них содержатся	214	55 days	Tue 30/12/14	Mon 16/03/15																							
216		5.1.4		Определение степени соответствия данных, содержащихся в информационных системах других органов государственной власти, требованиям НАБУ (с т.з. полноты, достоверности, формата и т.д.)	215	10 days	Tue 17/03/15	Mon 30/03/15																							
217		5.1.5		Анализ и определение технологических механизмов получения необходимых НАБУ данных из идентифицированных систем	215	10 days	Tue 17/03/15	Mon 30/03/15																							
218		5.1.6		Определение перечня альтернативных источников, содержащих недостающие данные (открытые источники данных, сбор и накопление данных в НАБУ с нуля и т.д.), а также технологических механизмов взаимодействия с ними	216	10 days	Tue 31/03/15	Mon 13/04/15																							
219		5.2		Разработка и запуск веб-портала НАБУ		60 days	Fri 16/01/15	Thu 09/04/15																							
220		5.2.1		Подготовка концепции дизайна веб-портала НАБУ		15 days	Fri 16/01/15	Thu 05/02/15																							
221		5.2.2		Согласование концепции дизайна веб-портала НАБУ с директором НАБУ	465FS+3 days	1 day	Mon 16/03/15	Mon 16/03/15																							
222		5.2.3		Рабработка функционала веб-портала НАБУ	221	10 days	Tue 17/03/15	Mon 30/03/15																							
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task Split Milestone Summary External Milestone External Tasks Inactive Summary Inactive Task Inactive Milestone Manual Summary Rollup Manual Task Duration-only Manual Summary Start-only Finish-only Deadline Progress 																											
Page 18																															

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	2015					2016					2017					2018					2019					2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
223		5.2.4		Тестирование функционала веб-портала НАБУ	222FF	3 days	Thu 26/03/15	Mon 30/03/15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	Timeline																										
										21 September 01/09	01 December 06/10	11 February 10/11	21 April 15/12	01 July 19/01	11 September 23/02	21 November 30/03	01 February 04/05	11 April 08/06	21 June 13/07	11 September 17/08	21 November 21/09	01 February 26/10	11 April 30/11	01 February 04/01	11 April 08/02	21 June 14/03	11 April 18/04	21 June 23/05	21 June 27/06							
239	5.3.9		Обсуждение и согласование с директором НАБУ установленных требований к автоматизации бизнес-процессов (включая информационная безопасность) и разработанных процессов ИТ-управления	231;232;233;	2 days	Thu 18/06/15	Fri 19/06/15																													
240	5.3.10		Обсуждение и согласование с директором НАБУ предпочтительных вариантов для ИТ-архитектуры НАБУ, а также наиболее подходящей стратегии сорсинга ИТ-услуг и мощностей	236;238;465	2 days	Tue 23/06/15	Wed 24/06/15																													
241	5.3.11		Получено согласие директора касательно требований к ИТ, целевых процессов ИТ-управления, ИТ-архитектуры и стратегии сорсинга ИТ-услуг и мощностей	239;240	0 days	Wed 24/06/15	Wed 24/06/15																													
242	5.4		Построение целевой ИТ-архитектуры НАБУ		105 days	Thu 25/06/15	Wed 18/11/15																													
243	5.4.1		Подготовка технических заданий для выбора и внедрения компонентов ИТ-архитектуры НАБУ	241	15 days	Thu 25/06/15	Wed 15/07/15																													
244	5.4.2		Организация и проведение тендеров на закупку необходимых ИТ-решений и ИТ-услуг для центрального и Киевского территориального управлений НАБУ	243	30 days	Thu 16/07/15	Wed 26/08/15																													
245	5.4.3		Развертывания, интеграция и настройка приобретенных ИТ-решений и ИТ-услуг в центральном и Киевском территориальном управлениях НАБУ	244	60 days	Thu 27/08/15	Wed 18/11/15																													
246	5.4.4		ИТ-ландшафт полностью установлен в центральном и Киевском территориальном управлениях НАБУ	245	0 days	Wed 18/11/15	Wed 18/11/15																													
247	5.4.5		Организация и проведение тендеров на закупку необходимых ИТ-решений и ИТ-услуг для остальных территориальный управлений НАБУ	243	30 days	Thu 16/07/15	Wed 26/08/15																													
248	5.4.6		Развертывания, интеграция и настройка приобретенных ИТ-решений и ИТ-услуг в остальных территориальных управлениях НАБУ	247	60 days	Thu 27/08/15	Wed 18/11/15																													
249	5.4.7		ИТ-ландшафт полностью установлен в остальных территориальных управлениях НАБУ	248	0 days	Wed 18/11/15	Wed 18/11/15																													
250																																				
251	6		Информирование общественности		284 days	Thu 18/12/14	Tue 19/01/16																													
252	6.1		Разработка стратегии информирования общественности в НАБУ		60 days	Thu 18/12/14	Wed 11/03/15																													

Project: ACB_project_timeline_fo

Date: Thu 12/02/15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 20

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
253		6.1.1		Создание драфта бренда и корпоративной атрибутики НАБУ (brand name and logo, brand promise и т.д.)		10 days	Thu 18/12/14	Wed 31/12/14																						
254		6.1.2		Определение перечня рекламной продукции НАБУ (ТВ-ролики, рекламный макет для газет и журналов, интернет-баннер, флаер и т.д.)	253	5 days	Thu 01/01/15	Wed 07/01/15																						
255		6.1.3		Определение каналов информирования общественности и обратной связи с НАБУ, а также основных фокус-групп	254	5 days	Thu 08/01/15	Wed 14/01/15																						
256		6.1.4		Определение перечня основных площадок для размещения рекламной продукции НАБУ (сити-лайты в центральной части областных центров, топ-5 телеканалов по объему аудитории и т.д.)	255	5 days	Thu 15/01/15	Wed 21/01/15																						
257		6.1.5		Определение ключевых информационных поводов (назначение директора и т.д.) и сообщений (объявление о начале конкурса на должности в НАБУ и т.д.) для осуществления информирования общественности	256	3 days	Thu 22/01/15	Mon 26/01/15																						
258		6.1.6		Разработка драфта стратегии информирования общественности о НАБУ	257	10 days	Tue 27/01/15	Mon 09/02/15																						
259		6.1.7		Проведение предварительных консультаций с возможными донорами на предмет поддержки в реализации стратегии информирования общественности о НАБУ	258	10 days	Tue 10/02/15	Mon 23/02/15																						
260		6.1.8		Подготовка технического задания на разработку необходимой рекламной продукции для НАБУ в соответствии с проектом стратегии, драфтом бренда и корпоративной атрибутики	258	5 days	Tue 10/02/15	Mon 16/02/15																						
261		6.1.9		Подготовка технического задания для размещение рекламной продукции НАБУ на выбранных рекламных площадках	258	5 days	Tue 10/02/15	Mon 16/02/15																						
262		6.1.10		Проведение предварительного анализа рынка поставщиков услуг по разработке рекламной продукции для НАБУ	260	5 days	Tue 17/02/15	Mon 23/02/15																						
263		6.1.11		Проведение предварительных консультаций с рекламными агентствами о возможности размещения информации о НАБУ на выбранных рекламных площадках (в том числе и на правах социальной рекламы)	261	5 days	Tue 17/02/15	Mon 23/02/15																						
264		6.1.12		Обсуждение и согласование проекта стратегии информирования общественности с Директором НАБУ	263;465	1 day	Wed 11/03/15	Wed 11/03/15																						
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																
				Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																
				Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																
Page 21																														

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June		
										01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	
265		6.1.13		Стратегия информирования общественности утверждена Директором НАБУ	264	0 days	Wed 11/03/15	Wed 11/03/15																						
266		6.2		Реализация стратегии информирования общественности о НАБУ		30 days	Fri 13/03/15	Thu 23/04/15																						
267		6.2.1		Проведение тендера и выбор поставщика услуг по разработке рекламной продукции для НАБУ	265FS+1 day	30 days	Fri 13/03/15	Thu 23/04/15																						
268		6.2.2		Проведение тендера и выбор поставщика услуг по размещению рекламной продукции НАБУ на различных рекламных площадках (в том числе и на правах социальной рекламы)	265FS+1 day	30 days	Fri 13/03/15	Thu 23/04/15																						
269		6.2.3		Подготовка материалов для брифинга с участием директора НАБУ (в кратчайшие сроки после его назначения) с целью представления его общественности	265FS+1 day	2 days	Fri 13/03/15	Mon 16/03/15																						
270		6.2.4		Организация и проведение брифинга с участием директора НАБУ для представления его общественности	269	1 day	Tue 17/03/15	Tue 17/03/15																						
271		6.2.5		Подготовка материалов для пресс-конференции с участием директора НАБУ с целью коммуникации и обсуждения ключевых стратегических целей и направлений деятельности НАБУ	270	6 days	Wed 18/03/15	Wed 25/03/15																						
272		6.2.6		Организация и проведение пресс-конференции с участием директора НАБУ с целью коммуникации и обсуждения ключевых стратегических целей и направлений деятельности НАБУ	271FS+1 day	1 day	Fri 27/03/15	Fri 27/03/15																						
273		6.3		Подготовка материалов о ключевых событиях в деятельности НАБУ для еженедельных брифингов директора НАБУ		221 days	Mon 16/03/15	Mon 18/01/16																						
319		6.4		Организация и проведение еженедельных брифингов с участием директора НАБУ с целью информирования о ключевых событиях в деятельности НАБУ и достигнутых результатах		221 days	Tue 17/03/15	Tue 19/01/16																						
365		6.5		Организация и проведения форума для доноров		39.75 days	Thu 22/01/15	Wed 18/03/15																						
366		6.5.1		Подготовка к проведению форума НАБУ для доноров		31 days	Thu 22/01/15	Thu 05/03/15																						
367		6.5.1.1		Определение даты и повестки дня форума		1 day	Thu 22/01/15	Thu 22/01/15																						
368		6.5.1.2		Определить международные донорские организации для поддержки в организации и проведении форума	367	10 days	Fri 23/01/15	Thu 05/02/15																						
369		6.5.1.3		Поиск и выбор помещения для проведения форума	367	30 days	Fri 23/01/15	Thu 05/03/15																						
370		6.5.1.4		Разработка презентационных материалов для форума	367	30 days	Fri 23/01/15	Thu 05/03/15																						
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15			Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only Deadline Progress 																											
Page 22																														

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise																														
										21 September 01/09	01 December 06/10	11 February 10/11	21 April 15/12	01 July 19/01	11 September 23/02	21 November 30/03	01 February 04/05	11 April 08/06	21 June 13/07	11 September 17/08	21 November 21/09	01 February 26/10	11 April 30/11	21 June 04/01	11 September 08/02	21 November 14/03	01 February 18/04	11 April 23/05	21 June 27/06										
371	6.5.1.5		Разработка маркетинговых материалов для приглашения доноров к участию в форуме	367	30 days	Fri 23/01/15	Thu 05/03/15																																
372	6.5.1.6		Рассылка донорам приглашений на участие в форуме	371SS+5 days	3 days	Fri 30/01/15	Tue 03/02/15																																
373	6.5.1.7		Организация технического обеспечения для проведения форума (стойка регистрации, проектор (ы), канцелярия, фуршет и т.д.)	367	30 days	Fri 23/01/15	Thu 05/03/15																																
374	6.5.2		Проведение форума НАБУ для доноров		1.75 days	Tue 17/03/15	Wed 18/03/15																																
375	6.5.2.1		День 1		1 day	Tue 17/03/15	Tue 17/03/15																																
379	6.5.2.2		День 2		0.75 days	Wed 18/03/15	Wed 18/03/15																																
383																																							
384	7		Инфраструктура		278 days	Thu 01/01/15	Mon 25/01/16																																
385	7.1		Определение требований к инфраструктуре центрального и Киевского территориального управлений НАБУ		6 days	Thu 01/01/15	Thu 08/01/15																																
386	7.1.1		Определение предварительных требований к помещению (зданию) для расположения центрального и Киевского территориального управлений НАБУ (т.е. размер, внутренний / внешний дизайн, географическое расположение и т.д.)		3 days	Thu 01/01/15	Mon 05/01/15																																
387	7.1.2		Определение предварительных требований к рабочему окружению (мебель, оргтехника и оборудование, канцелярские принадлежности и т.д.) персонала НАБУ на уровне центрального и территориальных управлений	386	3 days	Tue 06/01/15	Thu 08/01/15																																
388	7.2		Выбор и подготовка помещения для размещения сотрудников центрального и Киевского территориального управлений НАБУ		182 days	Tue 06/01/15	Wed 16/09/15																																
389	7.2.1		Определение перечня потенциальных помещений для рассмотрения	386	10 days	Tue 06/01/15	Mon 19/01/15																																
390	7.2.2		Подробный обзор потенциальных помещений в том числе и проведение референтных визитов и определение окончательного списка	389SS+5 days	30 days	Tue 13/01/15	Mon 23/02/15																																
391	7.2.3		Обсуждение и согласование с директором НАБУ предпочтительного варианта помещения для размещения центрального и Киевского территориального управлений НАБУ (на основании подготовленного окончательного списка), а также требования к рабочему окружению	390FS+5 days;465FS+5 days	2 days	Wed 18/03/15	Thu 19/03/15																																
392	7.2.4		Организация аренды / перевода на баланс НАБУ выбранного помещения	391	30 days	Fri 20/03/15	Thu 30/04/15																																
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15			Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																										
			Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																										
			Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																										
Page 23																																							

[illegible]

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										21 September 01/09	01 December 06/10	11 February 10/11	21 April 15/12	01 July 19/01	11 September 23/02	21 November 30/03	01 February 04/05	11 April 08/06	21 June 13/07	01 September 17/08	11 November 21/09	01 February 26/10	11 April 30/11	01 February 04/01	11 April 08/02	21 June 14/03	01 February 18/04	11 April 23/05	21 June 27/06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
406		7.4.5		Закупки и обустройство рабочего окружения в помещениях территориальных управлений (мебель, оргтехника и оборудование, канцелярские принадлежности и т.д.)	405FF;241	15 days	Tue 05/01/16	Mon 25/01/16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June		
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06	
439		9.1.1		Проведение инвентаризации и классификации информации в НАБУ		12 days	Tue 10/03/15	Wed 25/03/15																							
440		9.1.2		Проведение оценки рисков информационной безопасности в НАБУ	439	20 days	Thu 26/03/15	Wed 22/04/15																							
441		9.1.3		Определение границ и компонентов системы управления информационной безопасностью НАБУ (СУИБ)	440	3 days	Thu 23/04/15	Mon 27/04/15																							
442		9.1.4		Определение перечня ключевых требований к информационной безопасности различных компонентов СУИБ на уровне центрального и территориальных управлений НАБУ (например: ИТ-приложения, ИТ-инфраструктура, сеть, физических периметр и т.д.)	440	15 days	Thu 23/04/15	Wed 13/05/15																							
443		9.2		Разработка внутренних политик и процедур в области информационной безопасности		39 days	Thu 14/05/15	Tue 07/07/15																							
444		9.2.1		Разработка проекта высокоуровневой политики по обеспечению информационной безопасности в НАБУ с учетом требований действующего законодательства и передовых мировых стандартов (например: ISO 27001)	442	5 days	Thu 14/05/15	Wed 20/05/15																							
445		9.2.2		Обсуждение и согласование политики по информационной безопасности с директором НАБУ	444;465	1 day	Thu 21/05/15	Thu 21/05/15																							
446		9.2.3		Разработка проектов необходимых процедур для обеспечения информационной безопасности в НАБУ (например: процедура предоставления и контроля доступа к информации и помещениям, процедура управления инцидентами в области информационной безопасности и т.д.)	445	20 days	Fri 22/05/15	Thu 18/06/15																							
447		9.2.4		Обсуждение и согласование с директором НАБУ разработанных проектов процедур	446	2 days	Fri 19/06/15	Mon 22/06/15																							
448		9.2.5		Разработка проектов планов обеспечения непрерывной деятельности и восстановления после сбоев в работе НАБУ (BCP / DRP)	447	10 days	Tue 23/06/15	Mon 06/07/15																							
449		9.2.6		Обсуждение и согласование с директором НАБУ разработанных проектов планов обеспечения непрерывной деятельности и восстановления после сбоев в работе НАБУ (BCP / DRP)	448	1 day	Tue 07/07/15	Tue 07/07/15																							
450		9.3		Выбор и внедрение специализированных решений для обеспечения информационной безопасности в НАБУ		130 days	Wed 08/07/15	Tue 05/01/16																							
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Summary Rollup Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only Deadline Progress ⏏ ↓ 																											
Page 27																															

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise																																
											21 September01 December11 February21 April01 July11 September21 November01 February11 April21 June																															
												01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06											
451		9.3.1		Определение и согласование с директором НАБУ перечня классов специализированных решений в области информационной безопасности, которые необходимо внедрить в НАБУ	449	10 days	Wed 08/07/15	Tue 21/07/15																																		
452		9.3.2		Определение требований и подготовка технических заданий для выбора и внедрения необходимых классов специализированных решений в области информационной безопасности (например: система противодействия утечке информации, система управления доступом и т.д.)	451	20 days	Wed 22/07/15	Tue 18/08/15																																		
453		9.3.3		Подготовка тендерной документации для закупки необходимых специализированных решений в области информационной безопасности	452	10 days	Wed 19/08/15	Tue 01/09/15																																		
454		9.3.4		Проведение тендеров и выбор поставщиков / внедренцев необходимых специализированных решений	197;453	30 days	Wed 02/09/15	Tue 13/10/15																																		
455		9.3.5		Проведение необходимых работ по закупке и внедрению выбранных специализированных решений в области информационной безопасности	454	60 days	Wed 14/10/15	Tue 05/01/16																																		
456		9.3.6		Выбранные специализированные средства в области информационной безопасности закуплены и внедрены в НАБУ	455	0 days	Tue 05/01/16	Tue 05/01/16																																		
457		9.4		Проведение сертификации НАБУ в соответствии с требованиями стандарта ISO 27001		301 days	Tue 10/03/15	Tue 03/05/16																																		
458		9.4.1		Проведение тендера и выбор поставщика услуг по подготовке НАБУ к сертификации в соответствии с требованиями стандарта ISO 27001	456	20 days	Wed 06/01/16	Tue 02/02/16																																		
459		9.4.2		Проведение независимого предсертификационного аудита информационной безопасности НАБУ выбранным поставщиком услуг	458	25 days	Wed 03/02/16	Tue 08/03/16																																		
460		9.4.3		Устранение недостатков, выявленных по результатам предсертификационного аудита	459	10 days	Wed 09/03/16	Tue 22/03/16																																		
461		9.4.4		Проведение независимого обследования системы управления информационной безопасностью в НАБУ для получения сертификации в соответствии с ISO 27001	460	30 days	Wed 23/03/16	Tue 03/05/16																																		
Project: ACB_project_timeline_fo Date: Thu 12/02/15				Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only																												
				Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline																												
				Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress																												
Page 28																																										

ID		WBS	Task Mode	Task Name	Predecessors	Duration	Start	Finish	Budget (UAH)	Expertise	21 September		01 December		11 February		21 April		01 July		11 September		21 November		01 February		11 April		21 June	
											01/09	06/10	10/11	15/12	19/01	23/02	30/03	04/05	08/06	13/07	17/08	21/09	26/10	30/11	04/01	08/02	14/03	18/04	23/05	27/06
462		9.4.5		НАБУ получен сертификат свидетельствующий о соответствии требованиям ISO 27001	461	0 days	Tue 03/05/16	Tue 03/05/16																						
463																														
464																														
465		9.4.6		Назначение директора НАБУ		1 day	Tue 10/03/15	Tue 10/03/15																						

Project: ACB_project_timeline_fo
Date: Thu 12/02/15

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress